



**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม**

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต ตำบลได้รับเบี้ยยัง ชีพ ๑๐๐%	๗,๓๔๘,๘๐๐	ต.ค ๖๘- เม.ย.๖๙	✓			๓,๕๑๗,๙๐๐	๓,๘๓๐,๙๐๐	
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการในเขตตำบล ได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐%	๒,๐๗๑,๒๐๐	ต.ค ๖๘- เม.ย.๖๙	✓			๑,๑๗๔,๖๐๐	๘๙๖,๖๐๐	
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต ตำบลได้รับเบี้ยยัง ชีพ ๑๐๐%	๓๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘- เม.ย.๖๙	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	นักเรียนได้รับ อาหาร ๑๐๐%	๙๕๐,๐๗๕	ต.ค ๖๘-เม.ย. ๖๙	✓			๗๒๖,๑๙๒	๒๒๓,๘๘๓	
๒	โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นักเรียนได้รับ อาหาร ๑๐๐%			✓					
๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นักเรียนได้รับ อาหาร ๑๐๐%			✓					
๔.	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	นักเรียนได้รับ อาหารเสริม นม ๑๐๐%	๖๗๒,๑๘๙	ต.ค ๖๘-เม.ย. ๖๙	✓			๔๓๔,๖๗๑.๑๘	๒๓๗,๕๑๗.๘๒	
๕	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	นักเรียนได้รับ อาหาร นม ๑๐๐%			✓					
๖.	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัด สพฐ.	นักเรียนได้รับ อาหาร ๑๐๐%	๑,๕๓๓,๖๐๐	ต.ค ๖๘-เม.ย. ๖๙	✓			๑,๕๓๓,๖๐๐	๐	

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1 แผนงานงานศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น หมู่บ้าน	ประชาชน ๑๐๐เข้าร่วม โครงการ	๗๐,๐๐๐	ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	✓			๗๐,๐๐๐	๐	
๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีบุญเดือน สาม	ประชาชน ๑๐๐เข้าร่วม โครงการ	๕๐,๐๐๐	ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	๐	
๙	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือ ไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม	ประชาชน ๑๐๐เข้าร่วม โครงการ	๑๐๕,๐๐๐	ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘		✓		๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	
๑๐	อุดหนุนโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว ตำบลยอดชาด	ประชาชน ๑๐๐เข้าร่วม โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	ก.ค-ก.ย.		✓		๐	๑๕๐,๐๐๐	
	อุดหนุนโครงการอุดหนุนประเพณีนมัสการ พระธาตุสามร่มโพธิ์ศรี	ประชาชน ๑๐๐เข้าร่วม โครงการ	๓๐,๐๐๐	ก..พ-มี.ค.	✓			๓๐,๐๐๐	๐	
	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีลอย กระทงตำบลยอดชาด	ประชาชน ๑๐๐เข้าร่วม โครงการ	๗๐,๐๐๐	พ.ย.	✓			๗๐,๐๐๐	๐	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หมา ย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท ๔๐๒๓ ถึงบ้านนาย แสวง เชื้อวังคำ บ้านนาคอยหมู่ที่ ๕	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	๗๒,๘๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๗๒,๘๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำห้วยแดงถึงบ้านนางอภิญญา ชานุชิต บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๒	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	๒๓๙,๘๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๒๓๙,๘๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียพร้อม บ่อบำบัดสาย นายธีรวุฒิ มูลเมืองแสนถึงนาย อมร อ่อนพุทธ บ้านหนองแคน หมู่ที่	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	๒๑๖,๘๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๒๑๖,๘๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยเตยจุด นายนายนรชัย พรหมพิมพ์ บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	๑๑๖,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๑๖,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างรั้วคาวบอยรอบสระน้ำ หนองบัวแดง บ้านนาคอย หมู่ที่ ๕	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	๔๘,๓๐๐	ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘		✓		๐	๔๘,๓๐๐	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ ณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	๑๔๗,๖๐๐	ต.ค ๖๘-มี.ค.๖๙		✓		๐	๔๗	
๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	๑๔๕,๗๐๐	ต.ค ๖๘-มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๔๕,๗๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมลานคอนกรีตบ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	๔๘๖,๕๐๐	ต.ค ๖๘-มี.ค.๖๙		✓		๐	๔๘๖,๕๐๐	
๙	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนางจิตรลดา โคตรตาแสง ถึงนายายบุญหอม ลาสา บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๗	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	๒๖๖,๔๐๐	ต.ค ๖๘-มี.ค.๖๙			✓	๐	๐	โอนไปตั้งจ่ายใหม่
๑๐	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนางทองพันธ์ พลธิราช ถึงนายทองแดงวันนาพ้อ บ้านนาคอย หมู่ที่ ๕	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	๔๙๖,๓๐๐	ต.ค ๖๘-มี.ค.๖๙	✓		✓	๐	๐	โอนไปตั้งจ่ายใหม่

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประม าณ (บาท)	งบประม าณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายนางวันเพ็ญ จันทะคุณ ถึงวัดโพนสวรรค์ บ้านผักชะยา หมู่ที่ ๖	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๔๙๖,๓๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙			✓	๐	๐	โอนไปตั้ง เป็นรายการ ใหม่
๑๒	โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายพงษ์ ศักดิ์ สุวรรณราช ถึงนายนุชชัย จันทร ชนะ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๗	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๓๓,๘๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๓๓,๘๐๐	
๑๓	โครงการขยายเขตประปาสายบ้านยอดขาด ถึงบ้านนางสาวอภิญญา ชานุชิต บ้านยอด ขาด หมู่ที่ ๒	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๗๖,๕๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๗๖,๕๐๐	
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์Solarcell ภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองแคน หมู่ที่ ๓	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๘๖,๓๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๘๖,๓๐๐	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางหลวง ชนบท ๔๐๒๖ ถึงเจดีย์บานดอกบัว บ้านนา คอย หมู่ที่ ๕	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๘๙,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๘๙,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประม าณ (บาท)	งบประม าณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนดินลูกรัง สายนายนารชัย พรหมพิมพ์ถึงลำห้วยเตย บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๒๗,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๒๗,๐๐๐	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนดินลูกรัง สายนายจ้านงค์ แสนสุริวงศ์ ถึงนายนาย ฉลวย ชัยบุญมา บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๒	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๘๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๘๐,๐๐๐	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนดินลูกรัง สายนายวิรม แสนสุริวงศ์ ถึงถนนทางหลวง ชนบท นพ ๔๐๒๖ บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๑๓๐,๖๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๓๐,๖๐๐	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนดินลูกรัง สายบ้านนางนพดา น้อยคำสิงห์ ถึงโนนตัน เตื่อ บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๐๘,๐๐๐	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านนาย วินัย อินธิราช ถึงหนองพงษ์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๘๘,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๘๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประม าณ (บาท)	งบประม าณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านโนนแดง ถึงลำน้ำก่ำ บ้านโนนแดงหมู่ที่ ๗	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๙๔,๕ ๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๙๔,๕๐๐	
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านผักขะยาถึงลำน้ำก่ำ บ้านผักขะยา หมู่ที่ ๖	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๔๘,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๔๘,๐๐๐	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายวัดพระเจ้าตากถึงวัดเก้ายอด บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๑๔๒,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๔๒,๐๐๐	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหลังโรงเรียนยอดขาดวิทยาถึงคลองส่งน้ำบ้านหนองแคน ยอดขาด หมู่ที่ ๑	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๐๐,๐๐๐	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านนายวินัย อินธิราช ถึงหนองพงษ์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๘๘,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๘๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเว ลาที่ ดำเนินกา ร	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประ มาณ (บาท)	งบประม าณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการถมดินลูกรังบริเวณป่าช้าบ้านยอด ขาด หมู่ที่ ๑	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๑๑๕,๗๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๑๕,๗๐๐	
๒๗	โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำเสียดาย หน้าบ้านนายประสาร ปุบตรชา บ้านยอด ขาด หมู่ที่ ๒	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๒๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๒๐,๐๐๐	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตหน้าบ้านนาย อุทร ทองทับ บ้านผักชะยา หมู่ที่ ๖	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๑๔,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๔,๐๐๐	
๒๙	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองแคน	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๒๐,๘๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๒๐,๘๐๐	
๓๐	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองบึง	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๑๗๒,๔๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๗๒,๔๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวล ที่ ดำเนินกา ร	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประม าณ (บาท)	งบประม าณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๑	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า กิตติพรพุทธาราม บ้านนาคอย	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๑๙๙,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๙๙,๐๐๐	
๓๒	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ ศรีบ้านยอดขาด	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๗๒,๔๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๗๒,๔๐๐	
๓๓	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลยอดขาด หลังเก่า	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๑๔๕,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๔๕,๐๐๐	
๓๔	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำ ท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนม	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๗๓,๓๖๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙	✓			๗๓,๓๖๐	๐	